CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO E AMIANTO

sito inVIA DELLA PIAGGIOLA, 176, Comune di GUBBIO

Nome attività	Durata
ISTALLAZIONE CANTIERE	2 g
RIMOZIONE ELEMENTI IN CEMENTO E AMIANTC	12 g
RIMOZIONE ELEMENTI NON PERICOLOSI	7 g
PULIZIA E RIPRISTINO CANLI DI GRONDA ESISTE	8 g
PREDISPOSIZIONE SUPPORTO PER NUOVO MANT	8 g
ISTALLAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA	16 g
ISTALLAZIONE LATTONERIE E ALTRE FINITURE	10 g
SMONTAGGIO CANTIERE	2 g



CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO E AMIANTO

sito inVIA DELLA PIAGGIOLA, 176, Comune di GUBBIO



CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO E AMIANTO

sito inVIA DELLA PIAGGIOLA, 176, Comune di GUBBIO